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Tässä opinnäytetyössä käsitellään korjaamon atk-ohjelmiston käyttöönottoa. Työn 
toimeksiantajana toimii Turun kaupungin Kunnallistekniikkaliikelaitoksen Varikko. Tavoitteena 
on tallentaa kaupungin ajoneuvokalusto, työkoneet, korjaus- ja huoltohistoriatiedot sekä 
kustannustapahtumat yhteen ohjelmistoon ja yhdistää työmääräimelle asentaja.    
Tällä hetkellä Turun kaupungin ajoneuvo- ja työkonekalusto sekä osa korjaus- ja 
huoltohistoriatiedoista on tallennettuna Vesku–kuljetuskalusto-tietojärjestelmään. Muutamia 
vuosia sitten korjaus- ja huoltotoimenpiteitä alettiin tallentaa Webhansa-tietojärjestelmään. 
Korjaus- ja huoltohistoriatietoja on siis tällä hetkellä kahdessa eri tietojärjestelmässä, mikä 
hankaloittaa muun muassa tehtyjen toimenpiteiden tarkastelua.  
Työmääräimiä tehtäessä huoltoon tulevan ajoneuvon tai työkoneen tiedot tarkastetaan 
tarvittaessa Vesku–kuljetuskalusto-järjestelmästä, kun muiden tarvittavien tietojen syöttö sekä 
työmääräimen viimeistely tehdään Webhansa-järjestelmällä. Asentajien työaikatiedot kirjataan 
myös Webhansa-järjestelmään.   
Käyttöönotettavalla Transplan-ohjelmistolla kootaan kaikki korjaamolla tarvittavat tiedot ja 








BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Automotive and Transportation Engineering | Automotive Engineering 
May 2011 | Total number of pages: 33+3 
Instructors: Kalevi Vesterinen, Lecturer and Jukka Sainio, Depot Manager 
Jan-Peter Wahl 
COMMISSIONING OF GARAGE’S DATA 
PROCESSING SYSTEM 
This thesis considers commissioning of garage’s data processing system called Transplan. The 
work was assigned by Turku Municipal Engineering Corporation’s Depot. The target is to gather 
repair and service history, all the needed information about Municipal facilities’ vehicle and 
machine fleet and to store garage’s personnel working hours in one database. 
At the moment, vehicle and machine fleet and some of the service history are stored in 
database called Vesku–vehicle fleet. A few years ago, repair and service history information 
was started to store in a database called Webhansa. Webhansa also considers work order 
making and personnel working hours. Because of the two databases which include repair and 
service history, it is complicated to check up the history information of the vehicle and machine 
fleet.  
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1 JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Transplan-ohjelmiston 
käyttöönottoprosessia. Tarkoitus on saada Turun kaupungin ajoneuvo- ja 
työkonekalusto sekä niiden korjaus- ja huoltohistoriatiedot yhden ohjelmiston 
sisälle. Turun kaupungin ajoneuvo- ja työkonekalusto sekä osa korjaus- ja 
huoltohistoriatiedoista sijaitsevat tällä hetkellä Vesku–kuljetuskalusto-
tietojärjestelmässä. Muutamia vuosia sitten, korjaus- ja huoltohistoriatietoja on 
aloitettu tallentamaan Webhansa-tietojärjestelmään. 
Työmääräintä tehtäessä huoltoon tulevan ajoneuvon tai työkoneen tiedot 
tarkastetaan tarvittaessa Vesku–kuljetuskalusto-järjestelmän kautta, kun muut 
tarvittavat tiedot sekä työmääräimen viimeistely tehdään Webhansa-
järjestelmällä. 
Koska huoltoja ja korjauksia koskevia tietoja on tällä hetkellä kahdessa eri 
tietojärjestelmässä, on tietojen tarkastelu sekä uusien työmääräimien teko 
hieman hankalaa. Käyttöönotettavalla Transplan-ohjelmiston avulla korjaamon 
toimintoja, korjaamohenkilökunnan tietojen ylläpitoa, tiedonkäsittelyä sekä 
korjaus- ja huoltoprosessien kirjaamista pyritään helpottamaan sekä 
yksinkertaistamaan.  
Tulevaisuuden tavoitteena on myös, että Transplan-ohjelmisto tulisi 
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2 TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS 
 
Kunnallistekniikkaliikelaitos on yksi Turun kaupungin tuotantoliikelaitoksista, 
jonka hallintoelimenä toimii Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, johon 
kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. 
Liikelaitosta johtaa liikelaitosjohtaja kaupunginvaltuuston hyväksymän 
johtosäännön ja johtokunnan hyväksymän hyvän hallinnon periaatteiden 
mukaisesti. (Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos 2010, 2.)  
Liikelaitoksen palveluksessa on (22.11.2010) yhteensä 189 vakinaista 
viranhaltijaa ja työntekijää, joista 34 on kuukausipalkkaisia ja 155 
tuntipalkkaisia. Määräaikaisessa palvelussuhteessa on seitsemän 
kuukausipalkkaista ja 10 tuntipalkkaista henkilöä. Kausityövoimaa käytetään 
pääosin kesäisin vuosilomasijaisina ja alan harjoittelijoina. Kausityövoiman 
määrä on 20-30 työntekijää. (Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos 2010, 2.)  
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa liikenneväylien 
rakentamiseen, käyttöön, ylläpitoon ja hoitoon liittyviä palveluja, viemäreiden ja 
vesijohtojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja vesilaitokselle sekä 
jätehuolto-, kunnossapito- ja puhtaanapitopalveluja kiinteistöjen hoitoyksikölle. 
(Turku 2011a.)  
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen organisaatio jakaantuu vielä kolmeen eri 
lohkoon, jotka ovat 
• Hallinto- ja tukipalvelut 
• Ylläpito ja rakentaminen 
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2.1 Varikko 
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen Varikolla korjataan sekä huolletaan Turun 
kaupungin ajoneuvo- ja työkonekalusto. Varikko sijaitsee Rieskalähteentiellä. 
Isoimmat asiakkaat ovat Turun Kaupunkiliikenne Oy, Hankinta- ja 
Logistiikkakeskus sekä Kiinteistöpalveluliikelaitos. Henkilökuntaa Varikolla on 
yhteensä 29; 20 asentajaa, viisi varastotyöntekijää, työnjohtaja, kaksi 
huoltopäällikköä sekä korjaamopäällikkö. Lisäksi muutamia tukityöllistettyjä. 
Varikolla korjattavaa ja huollettavaa kalustoa on yhteensä yli 450 kappaletta. 
Henkilö- ja pakettiautoja 212 kpl, kuorma-autoja 87 kpl sekä työkoneita ja 
traktoreita 116 kpl. Tulevaisuuden visiona hiljaisempina ajanjaksoina 
mahdollisuuksien mukaan on myös tarkoitus aloittaa korjaus- ja huoltotoimet 
Aluepelastuslaitoksen kalustolle, jota on yhteensä 330 kappaletta. Varikon 




Kuva 1. Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen Varikko. 
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Kuva 2. Varikon korjaamo. 
 
2.2 Pienkonekorjaamo 
Varikkoon kuuluvalla Pienkonekorjaamolla korjataan ja huolletaan ympäristön ja 
viheralueiden hoidossa käytettävää kalustoa. Pienkonekorjaamo sijaitsee 
Ruissalontiellä. Työllistävimmät asiakkaat ovat Turun Viherliikelaitos sekä 
Kiinteistöpalveluliikelaitos. Pienkonekorjaamon puolella henkilökuntaa on 
yhteensä kahdeksan; neljä asentajaa, kaksi hitsaajaa, maalari ja työnjohtaja. 
Lisäksi muutama tukityöllistetty. Pienkonekorjaamolla korjattavaa ja 
huollettavaa kalustoa on yhteensä yli 300 kappaletta. Kalusto koostuu pääosin 
ajettavista ja työnnettävistä ruohonleikkureista, raivaus- ja moottorisahoista 
sekä siimaleikkureista. Pienkonekorjaamon puitteet sopivat hyvin pienkoneiden 
korjaamotoimintaan. (Kuvat 3 ja 4). 
10 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jan-Peter Wahl  
 
Kuva 3. Varikon Pienkonekorjaamo. 
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3 NYKYINEN TILANNE 
 
Tällä hetkellä Varikolla ongelmana on, että korjaamotoimintaan tarvittavia tietoja 
on kahdessa tietojärjestelmässä. Korjaus- ja huoltohistoriaa on tallennettuna 
sekä Vesku–kuljetuskalusto- että Webhansa-tietojärjestelmään. Vesku–
kuljetuskalusto-järjestelmässä ylläpidetään kaupungin ajoneuvo- ja 
työkonekalustoa. Järjestelmään syötetään tiedot uusista ajoneuvoista, pidetään 
rekisteriä poistetusta kalustosta sekä kirjataan muun muassa tiedot 
katsastuksista ja leasingsopimuksista. Webhansa-järjestelmällä tehdään 
työmääräimet ja laskupohjat sekä kirjataan tuntipalkkaisen henkilökunnan 
työaikatiedot. Myöskin kaluston kustannusseurantaa on molemmissa 
järjestelmissä.  
 
3.1 Huoltotoimenpiteiden kirjaus Varikon korjaamolla 
Korjaus- ja huoltopyynnöt tapahtuvat tällä hetkellä niin, että asiakas joko soittaa 
työnjohdolle, tulee käymään korjaamolla ajoneuvon kanssa tai jos ajoneuvolla ei 
pysty ajamaan, niin työnjohto tilaa ajoneuvon hinauksen korjaamolle. Tämän 
jälkeen työnjohtaja kirjaa huoltotoimenpiteet ja mahdolliset korjaustoiveet ylös 
paperille. Vikojen kirjauksessa pitäisi pyrkiä huolellisuuteen ja selkeyteen, jotta 
toimenpiteet aloittavalla asentajalla olisi yksiselitteinen käsitys siitä, mitä 
toimenpiteitä kyseiselle ajoneuvolle tai työkoneelle pitäisi tehdä. Aina 
asiakkaalta ei kuitenkaan saa selkeää käsitystä, mikä ajoneuvossa voisi olla 
vikana, joten työnjohdon ja asentajien tehtäväksi jää tehdä tarkempi analyysi 
vioista ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. 
Kun huoltotoimenpiteet ja mahdolliset korjaustoiveet on kirjattu asiakkaalta, 
työmääräimen teko aloitetaan Webhansa-järjestelmällä. Kyseessä olevan 
ajoneuvon tai työkoneen tiedot tarkastetaan tarvittaessa Vesku–kuljetuskalusto-
järjestelmästä. Kalusto on yksilöity järjestelmään rekisterinumeron tai Pepe-
numeron perusteella. Pepe-numero on tunnus, joka kertoo ajoneuvon tai 
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työkoneen lajin ja kalustonumeron. Esim. KA-07 on kuorma-auto 
kalustonumerolla seitsemän. Muita vastaavia ovat esimerkiksi; HA tarkoittaa 
henkilöautoa, PA pakettiautoa, LA linja-autoa ja PK pyöräkuormaajaa. Tällä 
hetkellä aivan koko kalustolla ei kuitenkaan Pepe-numeroa ole, joten 
rekisterinumerohaun perusteella järjestelmästä löytyy varmemmin jokainen 
ajoneuvo ja työkone. Korjaamotoiminnan kannalta oleellisimmat tiedot ovat 
muun muassa ajoneuvon merkki ja malli, vuosimalli, valmiste- ja mahdollinen 
alustanumero sekä asiakkaan yhteystiedot. Kun ajoneuvon tai työkoneen tiedot 
on poimittu, jatketaan työmääräimen teko loppuun Webhansan avulla. Tässä 
kohdassa kirjataan työmääräimeen vielä asiakkaan ja/tai maksajan tiedot sekä 
tehtävät toimenpiteet. Huoltotoimenpiteiden loputtua asentaja suorittaa koeajon. 
Tämän jälkeen työnjohto ilmoittaa asiakkaalle, että ajoneuvo tai työkone on 
valmiina noudettavaksi.  
 
3.2 Laskun ja tuntityön kirjaus 
Laskua tehtäessä työnjohto miettii laskutettavan työn osuuden asentajan 
ilmoittaman työajan perusteella. Jossain tapauksissa ei asiakkaalta voida 
laskuttaa koko ajoneuvon korjaamollaoloaikaa, koska esim. varaosia joudutaan 
usein tilaamaan ulkopuolisilta toimittajilta ja niiden toimituksissa saattaa kestää 
muutamia päiviä. Laskutettavien tuntien määrää joudutaan myös tarkistamaan 
siinä tapauksessa, jos työhön on kulunut paljon enemmän aikaa kuin on 
oletettu. Varaosa- ja tarvikekustannukset saadaan varastopuolen 
henkilökunnalta. Tämän jälkeen lasku ja mahdolliset liitteet lähetetään 
kaupungin reskontraan. Tilanne poikkeaa hieman yksityisestä sektorista, jossa 
lasku peritään yleensä heti asiakkaalta, tämän tullessa noutamaan 
ajoneuvoaan, joko käteisellä tai luottokortilla. Kunnallisella tasolla laskut 
koskevat kunnan sisällä tapahtuvaa rahaliikennettä ja laskun maksaa virasto tai 
toimipaikka, joka omistaa kyseisen ajoneuvon tai työkoneen. 
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen korjaamona pyrimme tietysti korjaamaan ja 
huoltamaan mahdollisimman paljon muiden liikelaitosten ja osastojen kalustoa. 
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3.3 Asentajien ja henkilökunnan tunti-ilmoitus 
Työpäivän päätteeksi tuntipalkkainen henkilökunta, joita ovat muun muassa 
asentajat ja varastohenkilökunta täyttävät sähköisen tunti-ilmoituksen 
Webhansan kautta. Täytettäviä kohtia ovat työkohde ja tehtyjen tuntien määrä. 
Tämän jälkeen työnjohto tarkistaa tunti-ilmoitukset ja ne kirjautuvat 
palkanlaskijalle. 
 
3.4 Tietojen tallennus 
Ajoneuvojen ja työkoneiden korjaus- ja huoltohistoria on tallennettuna 
Webhansaan siitä lähtien, kun Webhansaa aloitettiin käyttämään 
työmääräimien tekoon muutamia vuosia sitten. Tapahtumat ja toimenpiteet ovat 
puutteellisia työn suorittajan ja tehtyjen töiden sisällön osalta. 
Kustannushistoriaa korjauksiin ja huoltoihin käytetyn ajan ja rahan, käytetyn 
polttoaineen määrän sekä muiden ylläpitokustannusten osalta on sen sijaan 
vaivatonta tarkastella. Kuitenkin korjaamona meitä kiinnostaa enemmän 
ajoneuvolle ajan mittaan suoritetut toimenpiteet.  
 
3.5 Huoltoprosessin kulku Pienkonekorjaamolla 
Pienkonekorjaamon puolelta minulla on enemmän kokemusta huoltoprosessin 
läpiviennistä, koska olin siellä töissä asentajana ja työnjohtajana kesällä 2010. 
Korjaus- ja huoltopyynnöt Pienkonekorjaamolla sujuvat samalla tavalla kuin 
Varikon korjaamollakin. Pienkonekorjaamolla korjattavat ja huollettavat koneet 
on yksilöity konenumerolla. Koska vain osa koneista on rekisteröity, tiedot 
koneista saa parhaiten esille kalustonumeron perusteella. Työnjohto tai 
asentaja kirjaa konetta vastaanottaessa paperiseen konekorttiin koneen 
numeron sekä tehtävät toimenpiteet. Tässä kohtaa pitää olla huolellinen, jotta 
asentajalla on taas kerran selkeä käsitys siitä, mitä toimenpiteitä koneelle pitäisi 
alkaa tekemään.  
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Työn suorittamisen jälkeen asentaja koeajaa tai -käyttää koneen, jonka jälkeen 
hän täyttää konekorttiin mahdolliset varaosat, tarvikkeet ja työhön kuluneen 
ajan. Sitten asentaja ilmoittaa työnjohdolle, että kone on valmis lähetettäväksi 
takaisin työmaalle. Työnjohto tilaa koneelle kuljetuksen Viherliikelaitokselta, 
mikäli kone ei ole ajettavaa mallia tai koneella on yleisillä teillä ajaminen 
kielletty. Pienkonekorjaamolla korjattavalle kalustolle on tehty Word-pohjaiset 
konekortit, joihin tehtyjä töitä ja vaihdettuja varaosia on helppo kirjata. 
Konekorttiin saa kirjattua myös käytetyn ajan sekä työn suorittaneen asentajan. 
Konekortista löytyvät myös tarkemmat tiedot itse koneesta. Laskutus ja 
henkilökunnan työtuntien kirjaus sujuu samalla tavalla kuin Varikon 
korjaamollakin. 
 
3.6 Transplan-ohjelmistoon päätyminen 
Turun kaupunki on omistanut käyttöoikeuden Transplan-ohjelmistoon jo ennen 
tämän opinnäytetyön aloittamista, joten ohjelmiston valintaan ei voinut 
vaikuttaa. Ohjelmisto on ollut Turun liikennelaitoksen käytössä vuosia sitten ja 
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4 ESITTELY 
 
4.1 Transplan-ohjelmiston esittely 
Transplan-ohjelmisto on suunnattu ensisijaisesti linja-autoyrityksille, mutta 
soveltuu myös käytettäväksi korjaamo-ohjelmistona. Transplan Oy toimittaa 
linja-autoyritysten operatiivisia tietokonejärjestelmiä. Markkinaosuus tämän 
alueen toimituksista on 70 %. Järjestelmään kuuluvat seuraavat 
ohjelmistotuotteet 
• työvuorosuunnittelu 






• asentajaohjelma. (Transplan Oy 2009a.) 
Korjaamolla tullaan käyttämään ainakin työvuorosuunnittelua, ennakoitua 
huoltoa, asentajaohjelmaa sekä tulevaisuudessa varastovalvontaa. Näiltä osin 
ohjelmisto sopii hyvin korjaamotoiminnan ylläpitotyökaluksi. 
 
4.1.1 Työvuorosuunnittelu 
Työvuorosuunnitteluohjelmalla hoidetaan työvuorolistan suunnittelu, seuranta 
sekä palkkatapahtumien keräily. Ohjelman tarkoituksena on olla apuväline 
suunniteltaessa ja toteutettaessa työvuorojaksot mahdollisimman tehokkaasti. 
Ohjelmisto käsittelee nk. työvuoroja eli yhden asentajan yhtenä päivänä 
tekemää työtä. Työvuoron muuttaminen on helppoa, ja vaikka jokainen päivä 
voi olla erilainen, tapahtumat palkanlaskentaan ja kustannusseurantaan 
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menevät oikein. Ohjelmisto huolehtii myös työajanlyhennysvapaiden, 
sairaslomien ja vuosilomien seurannasta. Palkkatapahtumat siirtyvät 
palkanlaskentaan ja kustannuslaskentaan konekielisesti. Palkkatapahtumien 
tarkastaminen ennen siirtämistä kuuluu olennaisena osana ohjelmistoon. 
(Transplan Oy 2009b.) 
 
4.1.2 Ennakoidut huollot 
Ennakoidun huollon järjestelmällä seurataan autoille kertyviä kilometrejä ja 
niiden perusteella lasketaan, milloin erilaisia huoltotoimenpiteitä tulisi tehdä. 
Ohjelman tarkoituksena on hallita yrityksen huoltotoiminnot siten, että yhtään 
huoltoa ei tehdä turhaan eikä yhtään tärkeää huoltoa jää tekemättä. Laskelmien 
perusteella ohjelma rakentaa huoltokalenterin, josta ilmenee kunkin päivän 
huollettavat autot sekä niille tehtävät huollot. Tehdyt huollot syötetään 
koneeseen, jonka jälkeen voidaan ajaa varmistukseksi tekemättömien huoltojen 
lista, ettei yhtään huoltoa jäisi tekemättä. Ohjelmisto sisältää myös tankatun 
polttoaineen seurannan ja tilastoinnin sekä autoille tehdyt korjaustoimet ja niihin 
liittyvän tilastoinnin. (Transplan Oy 2009c.) 
 
4.1.3 Varastovalvonta 
Varastovalvontaohjelmassa on pyritty mahdollisimman yksinkertaiseen ja 
selkeään toimintaan. Ohjelma sisältää normaalit yrityksen toiminnassaan 
tarvitsemat varastovalvonnan toiminnot. Tuote- ja toimittajarekisterien lisäksi 
ohjelmassa on tarvikkeiden kirjaus varastoon tulleiksi ja autoon käytetyiksi. 
Lisäksi ohjelmassa on kattavat raportointityökalut. Ohjelmasta on yhteys 
ennakoidun huollon ohjelmaan siten, että huollon yhteydessä käytetyt varaosat 
ja tarvikkeet kirjautuvat varastosta ottoihin. Ohjelma mahdollistaa myös 
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4.1.4 Tilausajosuunnittelu 
Tilausajosuunnitteluohjelmassa käsitellään tilausajoja hinnoittelusta lähtien 
ajomääräysten ja laskun kautta tilastointiin. Tarkoituksena on hallita 
tilausajoliikenne siten, että autot saadaan myytyä mahdollisimman tehokkaasti, 
eikä kuitenkaan yhtään ajoa jää ajamatta eikä laskuttamatta. Ajoa myytäessä 
voi myyjä hinnoitella ajon ohjelman avulla, tehdä tarjouksen tai varata ajolle 
auton ja tulostaa ajomääräyksen. Laskulle voidaan kerätä useita 
asiakkaan/tilaajan ajoja. Myös laskutus ilman tilausajoa on mahdollista, samoin 
verkkolaskut. Arvonlisäverokäsittely voidaan tehdä joko brutto- tai 
nettoperiaatteella läpi koko ohjelmiston. (Transplan Oy 2009e.) 
 
4.1.5 Matkustajalaskenta 
Ohjelmiston avulla lasketaan matkustajien maksimimäärä kullakin linjasivulla. 
Näistä määristä voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoraportteja. Tarkoituksena on 
saada liikenteen suunnittelija kiinnittämään huomionsa poikkeamiin 
liikennekentässä. Matkustajamäärät voidaan syöttää joko elektronisen 
rahastuslaitteen avulla tai käsin. (Transplan Oy 2009f.) 
 
4.1.6 Rengaskortisto 
Kortistolla seurataan autojen renkaita. Kustakin renkaasta seurataan sen 
kilometrejä, pinnoituskertoja ja kustannuksia. Haluttaessa voidaan saada 
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4.1.7 Katelaskenta 
Ohjelmalla voidaan seurata linjakohtaisia kuluja ja tuloja. Kulut saadaan 
työvuorosuunnittelusta ja tulot esimerkiksi Pusatecin ja Matkahuollon 




Transplaniin sisältyy myös asentajaohjelma, jota Varikon korjaamon asentajat 
tulevat käyttämään päivittäin. Asentajat ovat eritelty henkilönumeron 
perusteella. Asentajat kirjautuvat järjestelmään, jonka jälkeen he pääsevät 
tarkastelemaan päivän työmääräimiä. Kun he ovat poimineet itselleen listalta 
työmääräimen, järjestelmä kuittaa työn aloitetuksi. Asentajan saadessa työn 
valmiiksi, kirjautuu hän uudestaan järjestelmään ja kuittaa työn tehdyksi. 
Samalla hän saa syötettyä tehdyt työt, mahdolliset lisätyöt ja varaosat. Jos 
asentajalla ei ole työtä, järjestelmä näyttää hänet vapaana asentajana, joten 
työnjohdon on helppo katsoa päätteeltä, ketkä asentajista ovat vapaana 
aloittamaan uuden työn. Tämä mahdollistaa työaikakapasiteetin tehokkaan 
myymisen asiakkaille edellyttäen, että asentaja myös kuittaa työn tehdyksi 
järjestelmään heti työn päätettyään. Ohjelma myös kerryttää laskua 
automaattisesti tuntiveloitushinnan perusteella koko siltä ajalta, kun asentaja 
aloittaa ja lopettaa työn. Ohjelma sisältää laskun korjausosion, jossa 
laskutettavan tuntityön määrää voidaan tarkistaa tilanteissa, joissa varaosia on 
jouduttu odottamaan tai korjaukseen on mennyt huomattavasti enemmän aikaa 
kuin on oletettu. Ohjelmaan pystyy myös syöttämään jokaiselle päivälle 
erikseen taukoajat esim. kahvi- ja ruokatauot, jolloin tuntityön veloitus 
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4.2 Ohjelmiston käyttäjiä 
Transplan-ohjelmistoa käyttää Turun talousalueella Linjaliikenne Muurinen Oy, 
Turun Citybus Oy, Jalobus Oy ja Tilausliikenne Nyholm Oy. 
Pääkaupunkiseudulla asiakkaita ovat muun muassa Veolia Transport, 
Westendin linja Oy, P. Tyllilä linja Oy, Oy Polarbus Ab ja Tammelundin Liikenne 
Oy. Tampereen alueella Länsilinjat Oy ja Väinö Paunu Oy. Lisäksi huolto-
ohjelmaa käyttävät J. Vainion Liikenne Oy ja Porin Linjat Oy. (Björk 2.3.2011 
sähköpostiviesti.) 
 
4.3 Muita ohjelmistoja 
Tätä toimeksiantoa tehdessäni tutkin myös hieman, mitä muita korjaamo-
ohjelmistoja on tarjolla. Merkkikorjaamoilla on yleisesti käytössä valmistajan 
omia huolto-ohjelmistoja sekä vikadiagnostiikkatestereitä. Yksi tunnetuimmista 
valmistajista on Bosch. Boschilla on laaja valikoima muun muassa autoteknisiä 
ratkaisuja, huolto-ohjelmia ja vikadiagnostiikkalaitteita. Tunnettuja korjaamo-
ohjelmistoja ovat myös Autodata sekä WorkshopData. Nämä palvelevat 
erityisesti varaosa- ja huolto-ohjelmina. Muita ohjelmistoja ja toimittajia ovat 
Futursoft Oy, Delfin Systems Oy:n Ahkera-ohjelmistot ja Tmi Atk-Suunnittelu 
Lahikaisen Konekeskus-ohjelmisto, joitakin mainitakseni. Tutkiessani asiaa, 
huomasin, että ohjelmistojen toimittajilla on valmius räätälöidä ohjelmistoja 
asiakkaiden toiveiden mukaiseksi. Jotkut toimittajat tekevät myös ohjelmiston 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jan-Peter Wahl  
5 OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Ohjelmiston aloitusnäkymä on selkeä ja helppolukuinen. Vasemmassa sivussa 




Kuva 5. Ohjelmiston aloitusnäkymä. 
 
5.1 Tavoite 
Korjaamotoimintaan liittyvää tietoa on kahdessa järjestelmässä. Tavoitteena on 
saada Varikon ja Pienkonekorjaamon toimenpiteiden kokonaisvaltainen hallinta 
yhteen ohjelmistoon.  Ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvä kustannusseuranta, 
kuten korjauksiin kulunut euromäärä ja polttoainekulut, olisi myös tarkoitus 
kirjata tämän ohjelmiston avulla, josta saadaan helposti tulostettua raportteja 
kuukausi- tai vuositasolla erikseen valittavien lähtötietojen perusteella. 
Jokaiseen ajoneuvoon tullaan hankkimaan ajoneuvokohtainen luottokortti, jolla 
ajoneuvoa tankataan. Tankkauksen yhteydessä kysytään kilometrilukema ja 
21 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jan-Peter Wahl  
kun tapahtumasta saadaan yhteys ohjelmistoon, päivittyisivät tankattu 
litramäärä ja hinta sekä ajoneuvon kilometrilukema automaattisesti. 
Vaihtoehtona suoralle yhteydelle on, että tankkaukset ja kilometrilukema 
kirjattaisiin ohjelmistoon manuaalisesti. Tietoa käyttämällä, ohjelmisto pystyy 
laskemaan muun muassa seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan. Tämä 
helpottaa huoltojen suunnittelua sekä parantaa korjaamotoiminnan tehokkuutta.  
Määräaikaiskatsastuksen lähestyessä, ajatuksena on, että tieto lähestyvästä 
katsastuksesta lähtisi ajoneuvon käyttäjälle tai omistavalle osastolle hyvissä 
ajoin esim. sähköpostin avulla, jotta ajoneuvolle saataisiin varattua 
katsastushuolto ja -tarkastus. Näin ollen myös mahdollinen 
katsastusajankohdan ylittymisen riski pienenisi.  
Tuntipalkkainen henkilökunta kirjaa omat tunti-ilmoituksensa ohjelmiston avulla 
ja työnjohdon tarkastettua tunti-ilmoitukset, tieto lähtisi napin painalluksella 
suoraan palkanlaskentaan. Ohjelmiston avulla huoltohistoriatietoja voidaan 
tallentaa tarkemmin ja kattavammin. Tulevaisuuden visio on, että Transplan-
ohjelmisto tulisi korvaamaan Webhansa-järjestelmän korjaamokäytössä. 
Ohjelmiston muutostöillä pyritään muokkaamaan ohjelmistoa niin, että 
ohjelmisto sopisi mahdollisimman hyvin juuri Varikon korjaamon tarpeisiin.  Kun 
ohjelmisto saadaan ensin kunnolla sisäänajettua Varikon korjaamolla, 
laajennetaan käyttö myös Pienkonekorjaamon puolelle. 
 
5.2 Lähtötilanne 
Ohjelmistoon tutustuminen alkoi minun osaltani itsenäisellä opiskelulla ja 
työnjohdon minimaalisella opastuksella. Samaan aikaan, kun Transplan-
ohjelmistoa sisäänajetaan ja testataan, Webhansa-järjestelmä pidetään 
käytössä, jotta käyttöönotolle on riittävästi aikaa ja siirtyminen toiseen 
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5.3 Tiedon syöttö 
Tiedon syötössä käytimme kahta eri tekniikkaa; konekielistä tiedonsiirtoa sekä 
käsinkirjaamista. Tietojen syöttö henkilökunnan osalta tehtiin käsin kirjaamalla. 
Ensin poistettiin järjestelmässä olleet vanhentuneet tiedot ja luotiin uudet ajan 
tasalla olevat tiedot. Käsin kirjaaminen sujui suhteellisen helposti ja nopeasti, 
koska henkilöstöä ei ole niin paljon. Työntekijöiden henkilönumero laitettiin 
samaksi kuin Webhansa-järjestelmän työntekijänumero, koska tieto on jo 
valmiiksi henkilökunnalla. Samassa yhteydessä kirjattiin sekä tehtävät, että 
erikoisosaaminen. Ohjelmistoon on mahdollisuus lisätä tietoa henkilöstöstä 
melko kattavasti niin haluttaessa. (Kuva 6). 
 
 
Kuva 6. Henkilökunnan lisäysnäkymä. 
 
Tietojen syöttö kaluston osalta toteutettiin konekielisellä tiedonsiirrolla, joka oli 
huomattavasti tehokkaampi toimintatapa kaluston määrään nähden. Koko 
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kalustolista on tällä hetkellä Vesku–kuljetuskalusto-järjestelmässä, joten 
kalustoon liittyvät tiedot saatiin kopioitua sieltä. Ensin mietittiin, mitä tietoja 
kalustosta halutaan poimia Transplaniin. Pyrkimyksenä oli koota 
korjaamotoiminnan kannalta kaikki oleellisimmat tiedot kalustosta ja 
pohdittuamme asiaa, päädyimme ajoneuvon merkkiin ja malliin, vuosimalliin, 
Pepe- ja rekisterinumeroon, katsastuspäivämäärään sekä alusta- ja 
valmistenumeroon. Tämän jälkeen annoin toimeksiannon Turun kaupungin it-
suunnittelija Reijo Sallille, joka kokosi ja lähetti haluamamme tiedot 
konekielisenä ohjelmiston tekijälle Björkille. Björk suoritti päivitettyjen tietojen 
ajon meidän tietokantaan sekä tuhosi samalla vanhat tiedot. Tietojen täydennys 
ja lisäys ohjelmistoon onnistuu myös käsin syöttämällä. Ajoneuvon tai 
työkoneen tietojen haku onnistuu helposti rekisterinumeron, autonumeron tai 
merkin perusteella sekä suoraan listalta valitsemalla.  
Myöhemmässä vaiheessa ajatuksena on muodostaa yhteys Veskun ja 
Transplanin välille siten, että uuden ajoneuvon lisäys, poisto tai olemassa 
olevien tietojen muokkaus Veskussa päivittyisi automaattisesti myös 
Transplaniin. Päivityssykli tulisi olemaan luokkaa kerran kuukaudessa. Tietoja 
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Kuva 7. Kaluston lisäysnäkymä. 
 
Asiakastiedot syötettiin ohjelmistoon käsin, kohtalaisen vähäisen 
asiakaskunnan määrästä johtuen. Ennen sitä, kaikki vanhat asiakastiedot 
poistettiin tietokannasta. Tavoitteena on rakentaa yhteys Transplanista Turun 
kaupungin taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmään, jotta laskutustiedot 
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5.4 Testaus 
Ohjelmiston testauksen aloitin oikeastaan heti tutustumisen yhteydessä. 
Suppeasta ja vähäisestä käytöstä johtuen läheskään kaikkia ohjelmiston osia ei 
ollut käytetty tai testattu toiminnan osalta. Pyynnöstämme Björk teki meille 
ohjelmistoon harjoitusyritysosion oikean yrityksen rinnalle, joka toimii samalla 
tavalla, jota käytimme testaukseen, mahdollisten virheilmoitusten havainnointiin 
sekä muutostoiveiden suunnitteluun. Virheilmoituksia saimme korjata jonkun 
verran, koska tiedostopolut eivät olleet ajan tasalla ohjelmiston vähäisen käytön 
vuoksi. Koska ohjelmistosta saa rakennettua yhteyden muun muassa 
palkanlaskentaan ja Turun kaupungin taloushallinnon 
toiminnanohjausjärjestelmään, harjoitusyrityksen käytöllä minimoimme 
mahdollisen kokeilutoimenpiteiden tahattoman siirron eteenpäin. 
Testaustoimenpiteet harjoitusyrityksessä eivät myöskään tallentuneet oikean 
yrityksen puolelle. Henkilökunnan koulutusvaiheessa käytimme testausyritystä. 
 
5.5 Ohjelmiston muutostyöt 
Eniten aikaa vienyt muutostyö ohjelmistoon liittyen oli työmääräimen ulkoasun 
päivittäminen. Ohjelmiston alkuperäisen työmääräimen ulkoasu ei miellyttänyt 
meitä jo pelkästään senkin takia, että siinä oli viitteitä markka-ajasta. (Liite 1). 
Pyrkimyksenä oli tehdä ohjelmiston työmääräimestä mahdollisimman 
samannäköinen kuin Webhansa-järjestelmän työmääräimestä, jotta muutos 
asentajien ja muun henkilökunnan näkökulmasta olisi mahdollisimman pieni. 
(Liite 2). Lähetimme Björkille malliksi Webhansalla tehdyn työmääräimen, jotta 
hän sai kuvan siitä, minkälainen työmääräimen ulkoasun tulisi olla. Lopullisesta 
työmääräimestä tuli melko selkeä. (Liite 3). Työ seisahtui joksikin aikaa meidän 
osaltamme, kun koneillemme asennettu, päivitetyn työmääräimen tekoon ja 
tulostamiseen tarvittu Viper-tulostinajuriohjelma ei aluksi suostunut toimimaan. 
Ongelmaa pohdittiin myös Viper-ohjelman Suomen myyntiedustajan kanssa. 
Ongelma ratkesi lopulta aika yksinkertaisesti. Viper-ohjelmalle oli alun perin 
asennettu väärä ohjainajuri it-osaston toimesta. Työmääräimen päivitystyön 
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ongelmat aiheuttivat myös henkilökunnan koulutuksen viivästymisen, koska 
päivitystyön jälkeen työmääräimien teko ja lopetus muuttuivat jonkin verran. 
Tarvitsimme myös muita muutoksia ohjelmistoon, koska Varikon korjaamo 
poikkeaa yksityisistä korjaamoista muun muassa korjattavan erikoiskaluston 
vuoksi. Tästä syystä tarvitsimme ohjelmistoon ominaisuuden, jolla pystytään 
keskeyttämään avoimena olevia työmääräimiä. Varikon korjaamolla tulee 
tilanteita, joissa yhdellä asentajalla saattaa olla useampia työmääräimiä 
päällekkäin. Esimerkiksi asentajalla voi olla työ kesken ja samaan aikaan 
korjaamolle tulee kiireellisempi työ, joka mahdollisesti vaatii kyseisen asentajan 
erityisosaamista, joten aikaisemmin aloitettu työ tulisi saada keskeytettyä siksi 
aikaa, kunnes kiireellisempi työ saadaan tehtyä. Tarvitsimme työmääräimen 
keskeytysominaisuutta, jotta tuntityön veloitus katkeaisi kesken jääneestä 
työstä. Luonnollisesti yksi asentaja ei voi tehdä kahta tai useampaa työtä 
yhtaikaa. Samaa ominaisuutta saamme hyödynnettyä myös tilanteessa, jossa 
korjattavana oleva ajoneuvo jää odottamaan varaosatoimitusta.  
Yhtenä ideana ohjelmiston käyttöönotossa oli, että saisimme tallennettua 
huoltohistoriatiedot sekä ajoneuvolle syntyvät kustannukset mahdollisimman 
tarkasti. Alun perin ohjelmiston huoltohistorialistaus toimi niin, että ohjelma teki 
yhdelle ajoneuvolle jokaisesta toimenpiteestä oman tapahtuman historiaan. 
Tästä johtuen historialistauksen ulkoasu oli mielestämme vähän epäselvä ja 
vaikealukuinen, koska työmääräimellä on useimmiten enemmän kuin yksi 
toimenpide. Muutimme historialistausta siten, että listalle tuli yksi tapahtuma 
yhden työmääräimen sisältämille toimenpiteille. Tämä teki historialistauksesta 
yksinkertaisemman ja helppolukuisemman. Historiatiedoista selviää muun 
muassa ajoneuvo, päivämäärä, tehdyt työt, työn suorittaja(t), selitys 
toimenpiteistä, vaihdetut varaosat, työhön käytetty aika sekä työn ja 
tarvikkeiden kustannukset eriteltynä.  
Henkilökunnan työaikatietojen tallennusta muutimme myös. Alun perin 
ohjelmisto aloitti asentajan työpäivän vasta kunnes asentaja aamulla kirjautui 
järjestelmään aloittaakseen työn tai täyteajan. Jos tällä tavalla olisi jatkettu, 
olisivat asentajat jonottaneet aamulla korjaamohallin puolella oleville 
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tietokoneille ja näin ollen viimeisten asentajien työpäivä olisi alkanut noin 
kymmenen minuuttia myöhemmin kuin ensimmäisten. Sama olisi toistunut 
iltapäivällä, kun asentajat lopettavat työpäivänsä. Tämä koettiin täysin turhaksi 
vaiheeksi, koska korjaamolla on kiinteät työajat, eikä esimerkiksi vuorotyötä 
tehdä. Tästä syystä muutimme ohjelmaa siten, että asentajien ei tarvitse 
aamulla eikä iltapäivällä erikseen kirjautua järjestelmän kautta töihin ja töistä 
pois. Poikkeavuudet, esim. mahdolliset ylityöt työnjohto hyväksyy ja syöttää 
järjestelmään asentajien ilmoitusten mukaisesti. Tämän ansiosta työajan käyttö 
tehostuu, koska asentajien ei tarvitse enää kirjata omia tuntejaan, vaan he 
pystyvät keskittymään olennaiseen heti työpäivän alusta alkaen. Työvuoron voi 
suunnitella kahden viikon jaksoissa etukäteen ja tähän ohjelma laskee 
oletuksena normaalit työtunnit. Ohjelmistoon kuuluu myös kalenteri, johon voi 
syöttää etukäteen arkipyhät ja mahdolliset muut poikkeavuudet. 
Työvuorojaksoa suunnitellessa ohjelma poimii päivyristä päivätyypit, joten kun 
arkipyhät on syötetty etukäteen, tulostuvat ne jaksoon automaattisesti. 
Tekemämme muutos työajan seurannan suhteen helpottaa ohjelmiston 
käyttöönottoa myös asentajien näkökulmasta, sillä heidän ei tarvitse opetella 
ohjelmiston käyttöä niin laajasti.  
Kahden viikon työvuorojaksoista teimme kuusi erilaista versiota, jotka 
poikkeavat toisistaan hieman viikkotyöaikojen suhteen. Tämä siitä syystä, että 
Varikon korjaamolla on kaksi osa-aikaeläkeläistä, muutama tukityöllistetty sekä 
muutamia oppilaita/harjoittelijoita. Teimme myös vakituisille asentajille, 
varastohenkilökunnalle sekä Pienkonekorjaamolla työskenteleville omat versiot, 
vaikka he noudattavat normaalia viikkotyöaikaa, lähinnä kustannusseurannan 
vuoksi. Tämä ominaisuus ohjelmistoon sisältyi jo entuudestaan, joten 
työvuorojaksojen versiointi ei varsinaista muutostyötä ollut.  
 
5.6 Käyttöönottolaajuus 
Aluksi otimme käyttöön Varikon korjaamolla koko ohjelmistosta ainoastaan 
työvuorosuunnittelun, asentajaohjelman sekä ennakoidut huollot. Näiltä osin 
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ohjelmisto sopii hyvin korjaamotoiminnan perustyökaluksi. Myöhemmässä 
vaiheessa tulemme kartoittamaan varastovalvonnan tarvetta. Käyttöönoton 
hetkellä varastovalvontaosiolle ei ollut tarvetta, koska Varikon varaston tuotteet 
omistaa Hankinta- ja Logistiikkakeskus. Kuten jo aiemmin on todettu, 
ohjelmiston käyttö tullaan laajentamaan myös Pienkonekorjaamolle, kunnes 
ohjelmisto saadaan kunnolla sisäänajettua Varikon korjaamolla sekä 
yhteensopivaksi palkanlaskentaohjelmiston ja Turun kaupungin taloushallinnon 
toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.  
 
5.7 Koulutus 
Varikon korjaamon henkilöstön koulutus toteutettiin niin, että ohjelmiston 
käyttöä käytiin läpi jokaisen henkilön kanssa erikseen. Koulutus käytiin läpi 
harjoitusyrityksen puolella. Työnjohdolle opetin ohjelmiston käyttöä laajemmin 
kuin esimerkiksi asentajille.  
Työnjohdon kanssa kävin läpi henkilö-, ajoneuvo- ja asiakastietojen lisäyksen, 
työvuorosuunnittelun, ylitöiden sekä muiden poikkeusten kirjaamisen, 
ennakoivan huollon toiminnot, työmääräimen teon ja lopetuksen, 
huoltohistoriatietojen kirjauksen ja listauksen, henkilöstön lomatietojen 
kirjaamisen, yritystietojen tarkistamisen sekä muuttamisen, asentajaohjelman 
perustoiminnot, raportointityökalut sekä laskutustietojen haun.  
Asentajien ja varastohenkilökunnan kanssa kävin läpi asentajaohjelman 
toiminnot, työn ja täyteajan aloituksen ja lopetuksen sekä huoltohistoriatietojen 
kirjauksen ja listauksen. Näytin myös jokaiselle, että mistä he pääsevät 
tarkistamaan työaika- sekä lomatiedot tarvittaessa.  
Koulutuksen yhteydessä työnjohdolle, asentajille sekä varastohenkilökunnalle 
luotiin tunnukset, joilla he pääsevät kirjautumaan ohjelmistoon. Ohjelmiston 
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5.8 Kehitysmahdollisuuksia 
Koska ohjelmisto sisältää myös tilausajosuunnittelun, Hankinta- ja 
Logistiikkakeskus, joka hallinnoi suurinta osaa Turun kaupungin 
ajoneuvokalustosta, voisi hyödyntää tätä ohjelmiston osiota heidän 
toiminnassaan. Se helpottaisi muun muassa heidän ajojärjestelijän työtä 
kuljetusten sekä kuljettajien ajosuunnittelun osalta. Myöskin ajojen hinnoittelua 
ja toteutumista on helppo seurata ohjelmiston avulla. Ohjelmistossa on myös 
ns. vikalappuraportointi, jota Hankinta- ja Logistiikkakeskuksen ajojärjestelijät ja 
kuljettajat voisivat hyödyntää ilmoittaessaan korjaustarpeita ajoneuvoille. Eli kun 
kuljettaja ilmoittaa ajojärjestelijälle ajoneuvossa havaitun vian, ajojärjestelijä 
saisi ilmoitettua korjaustarpeen suoraan Varikon korjaamon työnjohdolle 
ohjelmiston välityksellä puhelinyhteyden sijaan. Ajojärjestelijä kirjaisi 
ohjelmistoon vain ajoneuvon rekisterinumeron, korjaustarpeen sekä 
yhteystiedot. Ohjelmiston kautta he näkisivät myös, koska kyseinen ajoneuvo 
on otettu työn alle. Työn valmistuttua ohjelmistosta voidaan lähettää 
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6 KÄYTTÖKOKEMUKSET 
 
6.1 Omat kokemukset 
Minulla ei oikeastaan ollut aikaisempaa kokemusta korjaamo-ohjelmistojen 
käytöstä, joten minkäänlaista vertailua on hankala tehdä. Käyttäjälle uudet 
ohjelmistot vaativat usein ulkopuolisen järjestämää perehdytystä sekä 
omatoimista opiskelua, vaikka tietokoneet olisivatkin jo entuudestaan tuttuja 
käyttäjälle. Hetken aikaa ohjelmistoa selailtuani, oppisin kohtalaisen nopeasti 
käyttämään sen perustoimintoja. Aluksi suhtauduin hieman skeptisesti siihen, 
että miten pääasiassa linja-autoyrityksille suunnattu ohjelmisto sopisi puhtaasti 
korjaamokäyttöön. Työn edetessä kuitenkin huomasin, että sopivilla 
muutostöillä ohjelmistosta saadaan kuitenkin hyvä työkalu Varikon korjaamolle. 
Ohjelmiston muista osioista saadaan hyvä apuväline myös muun muassa 
Hankinta- ja Logistiikkakeskukselle, mikäli he haluavat ohjelmiston ottaa 
käyttöön. Ohjelmisto itsessään on selkeä ja helppokäyttöinen ainakin 
korjaamolla tarvittavien osioiden suhteen. Ohjelmiston avulla pystytään helposti 
suorittamaan korjaamon perustoimintoja, kuten työmääräimien tekoa, 
huoltohistorian tallennusta ja tarkistamista sekä henkilökunnan työaikatietojen 
tilastointia. Ohjelmisto kykenee myös monenlaiseen raportointiin ja 
kustannusseurantaan. Raportteja saa tulostettua Word ja Excel-tiedostoina 
sekä tarvittaessa suoraan sähköpostiin. Vikalappuraportointi tulee näyttelemään 
isoa roolia, jos ohjelmiston käyttö laajenee suunnitellusta. Ohjelmisto 
mahdollistaa myös hyvin huoltohistorian tarkemman ja selvemmän kuvaamisen 
verrattuna Webhansa-järjestelmään.  
Tässä vaiheessa opinnäytetyötä ei ollut vielä rakennettu yhteyttä Turun 
kaupungin taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmään eikä myöskään 
palkanlaskentaohjelmistoon, mutta Transplan-ohjelmiston tekijän mukaan 
yhteensopivuus molempien järjestelmien kanssa saadaan melko helposti 
rakennettua, joten toivottavasti suurempia ongelmia ei ilmenisi.  
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6.2 Muu henkilöstö 
Työmääräimien tulostusongelmasta johtuen muun henkilöstön koulutuksen 
aloitus viivästyi huomattavasti, joten tästä syystä en ehtinyt keräämään 
henkilöstön mielipiteitä Transplan-ohjelmistosta. Muutosta asentajien 
näkökulmasta arvioisin kuitenkin positiiviseksi, koska heidän ei tarvitse käyttää 
tietokonetta enää niin paljon kuin Webhansa-järjestelmän kanssa. Transplan-
ohjelmiston avulla asentajien ei esimerkiksi tarvitse enää itse kirjata omia 
tuntejaan, vaan perustunnit tulostuvat oletuksena kahden viikon 
palkanmaksujaksolle. Asentajien edustaessa hieman vanhempaa ikäluokkaa on 
heidän kannaltaan helpompaa, mitä vähemmän he joutuvat tietokoneiden 
kanssa tekemisiin. Tämä myös tehostaa työajankäyttöä, koska heidän ei 
tarvitse viettää aikaansa tietokoneilla. Työnjohdon mielipiteen arvioisin myös 
olevan positiivinen, koska heidän ei tarvitse enää käyttää useampaa 
järjestelmää. Toisaalta olisi ollut mielenkiintoista myös kirjata tähän 
opinnäytetyöhön asentajien ja muun henkilöstön mielipiteitä ohjelmistosta.  
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7 YHTEENVETO 
 
Ohjelmiston käyttöönottoprosessi osoittautui hieman työläämmäksi kuin ennen 
työn aloitusta olin kuvitellut. Yhteistyö ohjelmiston tekijän, Turun kaupungin eri 
osastojen sekä Varikon korjaamon työntekijöiden kanssa oli paikka paikoin 
erityisen tiivistä. Työn tuloksiin saa olla tyytyväinen, koska tulevaisuudessa 
ajatuksena on Webhansa-järjestelmän korvaaminen Transplan-ohjelmistolla 
korjaamon toimintojen ylläpitäjänä ja tämänhetkisillä valmiuksilla tämä tulee 
olemaan täysin mahdollista. Työmääräimen tulostusongelman aiheuttaman 
viivästyksen takia en saanut muun henkilöstön mielipiteitä ohjelmiston 
vaihdosta opinnäytetyöhöni, mutta asentajien näkökulmaa ohjelmiston vaihtoon 
arvioisin kuitenkin positiivisena, koska heidän ei tarvitse käyttää tietokoneita 
enää läheskään yhtä paljon kuin Webhansan ollessa käytössä. Myös 
työnjohdon mielipiteen arvioisin olevan positiivinen, koska enää ei tarvitse 
käyttää useampaa järjestelmää. Määräaikaishuoltojen suunnitteluun ja 
toteutukseen pystytään ohjelmiston avulla valmistautumaan paremmin, koska 
ohjelmisto laskee sopivan ajankohdan automaattisesti ajokilometritietojen 
perusteella ja ehdottaa sitä seuraavaksi korjaamollakäyntikerraksi. Muun 
muassa tästä syystä ajoneuvojen korjaamollaoloaika lyhenee, koska tämän 
toiminnon avulla pystymme esimerkiksi tilaamaan tarvittavat varaosat 
ennakkoon ennen sovittua huoltoa. Myöskään yhtään määräaikaishuoltoa ei jää 
tekemättä, koska ohjelmisto tarkkailee Transplaniin syötettyjä ajoneuvojen 
ajokilometritietoja. Vikalappuraportointi mahdollistaa sen, että puhelimen 
välityksellä tehtyjä korjauspyyntöjä ei tarvitse vastaanottaa enää niin useasti. 
Tämä vähentää inhimillisistä erehdyksistä johtuvien sekaannusten määrää. 
Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyöprojekti oli erittäin mielenkiintoinen.  
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